

PROYECTO SIGMA

ETAPA DE CONSTRUCCION— ITERACIÓN 2

Integrantes:

Flores, Glenda
Portillo, Diego
Rosas, Franco

3-BYTE
TEAM





TEMARIO

- GESTION DE RIESGOS
 - PLAN DE ITERACION
 - ESTIMACIÓN
 - PRIORIZACIÓN DE CASOS DE USO
 - INICIO DE ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO
- 

GESTION DE RIESGOS



Nro. Referencia		
RK46		
RK50		
Nombre del riesgo		
El tiempo dedicado al proyecto es escaso, lo que impacta negativamente en el cumplimiento de las tareas definidas en tiempo y forma		
Las presentaciones no comunican adecuadamente los avances del proyecto, lo que produce insatisfacción en el cliente		
Probabilidad		
90%		
85%		
Categoria		
Cronograma		
Definición del Cliente		
Responsable		
TODOS		
Franco ROSAS		
Respuesta al riesgo		
MITIGACION - El equipo se reunirá obligatoriamente los miercoles y domingos para dar cuenta del avance de las tareas que se definieron de forma individual.		
MITIGACION		
Se buscará redactar un breve speech, para practicar de forma grupal, el dia anterior a la presentación del trabajo, los jueves y lunes		

Nro. Referencia		
RK54		
RK55		
Nombre del riesgo	Los diseños no estan totalmente detallados, lo cual puede conducir a implementar un software que no satisfaga completamente las necesidades planteadas	No se han diseñado todas las pruebas, lo cual implica que podría desarrollarse software con baja calidad y varios defectos/bugs
Probabilidad	90%	90%
Categoria	Experiencia y capacidad	Experiencia y capacidad
Responsable	Glenda FLORES	Franco ROSAS
Respuesta al riesgo	ELIMINACIÓN - Revisar y finalizar diseños de los CU priorizados en esta tanda	ELIMINACIÓN - Redactar y ejecutar pruebas unitarias y de integración

PLAN DE ITERACION




Nombre de la Tarea	Inicio	Fin	Principal Responsable
Diseño 2da tanda Casos de Uso	30/10/2024	30/10/2024	Franco
- CU02 – Gestionar Estimaciones	31/10/2024	31/10/2024	
- CU03 – Calcular estimación por PCU	1/11/2024	1/11/2024	
- CU04 – Cargar y editar Tiempo de tareas			
Desarrollo Casos de Prueba	30/10/2024	30/10/2024	Franco
- CU02 – Gestionar Estimaciones	31/10/2024	31/10/2024	
- CU03 – Calcular estimación por PCU	1/11/2024	1/11/2024	
- CU04 – Cargar y editar Tiempo de tareas			

Nombre de la Tarea	Inicio	Fin	Principal Responsable
Revisión 1ra tanda Casos de Uso	01/11/2024	01/11/2024	Diego
Entregar Inicio diseño 2da tanda CU	1/11/2024		
Revisión Plan de Pruebas. Confeccionar pruebas de integración sobre	2/11/2024	4/11/2024	Franco
- CU01 – Gestionar Proyectos			
- CU06 – Gestionar Usuario			
- CU11 – Gestionar Iteraciones			
- CU13 – Gestionar Casos de Uso			
Revisión del Plan de Pruebas	1/11/2024	1/11/2024	Glenda
- CU01, CU06	2/11/2024	2/11/2024	
- CU11, CU13			
Implementación 2da tanda casos de Uso y finalización 1era tanda	1/11/2024	1/11/2024	Diego
- CU02 – Gestionar Estimaciones	2/11/2024	2/11/2024	
- CU03 – Calcular estimación por PCU	3/11/2024	3/11/2024	
- CU04 – Cargar y editar Tiempo de tareas			
- CU07 – Gestionar Historias de usuario			
Revisión de CU a implementar	3/11/2024	4/11/2024	Glenda
- CU02, CU03, CU04			
Reunión de 3-BYTE Team – Preparar presentación dia 05/11/24 + speech	4/11/2024	4/11/2024	Todos

Nombre de la Tarea	Inicio	Fin	Principal Responsable
Entregar Especificación Casos de Uso	5/11/2024		
Implementación 2da tanda casos de Uso (en función de observaciones de la entrega 05/11)	6/11/2024	6/11/2024	Diego
- CU02 – Gestionar Estimaciones	6/11/2024	7/11/2024	
- CU03 – Calcular estimación por PCU	7/11/2024	7/11/2024	
- CU04 – Cargar y editar Tiempo de tareas			
Ejecución Casos de Prueba sobre 2da tanda	6/11/2024	7/11/2024	Franco
- CU02 – Gestionar Estimaciones			
- CU03 – Calcular estimación por PCU			
- CU04 – Cargar y editar Tiempo de tareas			
- CU07 – Gestionar Historias de usuario			
Confección Pruebas integración	6/11/2024	7/11/2024	Glenda, Franco
- CU02, CU03, CU04			
Ejecución Pruebas integración	7/11/2024	7/11/2024	Franco
- CU02, CU03, CU04			
Cierre fase construcción	8/11/2024	8/11/2024	Glenda
Plan de iteración 3 – Fase Construcción + Estimación + Riesgos	7/11/2024	8/11/2024	Glenda
Reunión de 3-BYTE Team – Preparar presentación dia 08/11/24 + speech	7/11/2024	7/11/2024	Todos
Cierre Iteración 2 Fase Construcción	8/11/2024		

ESTIMACIÓN





	E1 - 1/9/2024	E2 - 1/10/2024	E3 - 1/11/2024
Estimación promedio	15,95	15,95	14,27
Mejor Caso	13,9	13,9	12,75
Peor Caso	18,78	18,78	16,8
Trabajo realizado	15,95	13,7	11,9

PRIORIZACIÓN DE CASOS DE USO



PRIORIZACIÓN N°1

NRO	NOMBRE	PRIORIDAD
~~CU01~~	~~Gestionar Proyectos~~	1
~~CU06~~	~~Gestionar Integrantes~~	1
CU07	Gestionar Historia de Usuario	1
~~CU11~~	~~Gestión de Iteraciones~~	1
~~CU13~~	~~Gestión de Casos de Uso~~	1

PRIORIZACIÓN N°2


NRO	NOMBRE	PRIORIDAD
CU02	Gestionar Estimaciones	2
CU03	Calcular Estimación por Puntos de Caso de Uso	2
CU08	Cargar y Editar Tiempo en Casos de Uso	2


INICIO DE ESPECIFICACIÓN DE CU





GESTIÓN DE ESTIMACIONES











A group of business professionals in an office setting. A woman in a grey blazer is pointing at a tablet held by a man in a dark suit. Another man in a dark suit is visible on the left, holding a coffee cup. The scene is brightly lit, suggesting a modern office environment. The text '¿PREGUNTAS?' is overlaid in the center.

¿PREGUNTAS?



SIGMA

¡GRACIAS!

3-BYTE
TEAM