




SIGMA

Plan de Iteración

Fase Construcción, Iteración 5


SIGMA

3-BYTE Team

Adrián PORTILLO, Glenda FLORES, Franco ROSAS

Laboratorio de Desarrollo de Software
Unidad Académica Río Gallegos
Universidad Nacional de la Patagonia Austral

3-BYTE
TEAM



El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo.

Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.

Tabla de contenido

Introducción	4
<i>Propósito</i>	<i>4</i>
<i>Referencias.....</i>	<i>4</i>
Objetivos	4
<i>Criterios de Evaluación.....</i>	<i>4</i>
<i>Elementos de la Línea Base</i>	<i>5</i>
Planificación	5
Casos de Uso y Escenarios	6
Recursos	6
Evaluación []	7
<i>Objetivos Alcanzados</i>	<i>7</i>
<i>Objetivos No Alcanzados.....</i>	<i>7</i>
<i>Elementos incluidos en la Línea Base</i>	<i>7</i>
Conclusión	7

Plan de Iteración

Introducción

Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

Referencias

- Identificación y Evaluación de Riesgos
- Plan de Estimación
- Plan de Calidad

Objetivos

Criterios de Evaluación

Al finalizar la 5° Iteración de la Fase de Construcción, se esperan finalizar los siguientes documentos:

- Avanzar en la redacción del Manual de Instalación y Manual de Usuario
- Revisiones sobre “Estándar de documentación”.

Esta iteración comienza el día martes 10/12/2024 y finaliza el día jueves 19/12/2024.

Elementos de la Línea Base

Al momento de elaborar el presente Plan, se encuentra disponible la siguiente documentación en la Línea Base:

- Estándar de Documentación
- Resumen de 1° Entrevista
- Modelo de Negocio
- Estudio de Factibilidad
- Documento “Revisión UARGFlow”
- Estudio de mercado y propuestas
- Propuesta de Desarrollo
- Identificación Inicial de Riesgos + actualización #2
- Especificación de Requerimientos
- Plan de Riesgos
- Plan de Calidad
- Gestión de Configuración
- Manejo de Ambiente Controlado
- Estándar de Programación
- Modelo de Datos
- Modelo de Diseño
- Arquitectura del Sistema

Planificación

Se presenta la planificación para la **Iteración #5 de la Fase Construcción**:

Nombre de la Tarea	Inicio	Fin	Principal Responsable
Revisión del código en base al “Estándar de documentación”	10/12/24	11/12/24	Glenda
Redactar Manual de Usuario	12/12/24	15/12/24	Glenda
Redactar Manual de Instalación	15/12/24	19/12/24	Glenda
Cierre de iteración Reunión de equipo	19/12/24		TODOS

Casos de Uso y Escenarios

En esta iteración, no se implementarán Casos de Uso.

Recursos

Esta Iteración se destacará por tener la participación de un solo integrante de 3-BYTE Team, dado que Franco Rosas y Diego Portillo estarán abocados a las mesas de examen del turno diciembre.

Evaluación []

No disponible

Objetivos Alcanzados

Objetivos No Alcanzados

Elementos incluidos en la Línea Base

Conclusión