
PROYECTO SIGMA 
ETAPA DE ELABORACIÓN –

ITERACIÓN 1 

Integrantes:
Flores, Glenda
Portillo, Diego
Rosas, Franco



TEMARIO

▪ P L A N  D E  S Q A  Y  R I E S G O S

▪ G E S T I Ó N  D E  C O N F I G U R A C I O N E S

▪ E S TÁ N DA R  D E  P R O G R A M A C I Ó N

▪ A M B I E N T E  C O N T R O L A D O

▪ E S P E C I F I C A C I Ó N  D E  R EQ U E R I M I E N TO S



PLAN SQA



PROPÓSITO

Asegurar el cumplimiento de normas y estándares 

Generar compromiso del equipo con las tareas de SQA 

Aplicable a todo el proceso de desarrollo



ORGANIZACIÓN

Glenda FLORES: Líder de Proyecto, SQA y Diseñadora 

Adrián PORTILLO: Administrador de Configuraciones, Arquitecto y 
Programador 

Franco ROSAS: Analista, Documentador y Encargado de Pruebas 



ACTIVIDADES SQA

Revisar productos del proyecto 

Realizar Revisión Técnica Formal (RTF) 

Asegurar documentación de desviaciones 

Verificar estándares de codificación PHP 

Realizar pruebas unitarias y de integración 

Monitorear métricas de calidad 



DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Especificación de requerimientos de Software (ERS) 

Descripción del diseño del Software 

Plan de Verificación y Validación 

Documentación de usuario 

Modelo de Casos de Uso 

Modelo de Datos y Prototipo Funcional 

Modelo de Diseño y Clases de Diseño 

Manuales de usuario e instalación 



ESTÁNDARES Y MÉTRICAS

Estándar de codificación

Métricas de proceso, proyecto y producto

Estándar de documentación 



INFORMES Y AUDITORÍAS

Reuniones semanales:

Cambios realizados y su 
estado

Versiones actualizadas

Errores pendientes

Informes cada dos semanas>

Revisión de cambios, 
integridad del código y 
cumplimiento de requisitos

Auditorías antes de cada 
liberación de línea base



GESTIÓN DE RIESGOS

PROCESO CONTINUO: 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, 

MITIGACIÓN 

USO DE MATRIZ DE 
RIESGOS 

ACTUALIZACIÓN EN CADA 
ITERACIÓN DEL PROYECTO 



Ref. Categoría Riesgo Impacto Probab. Factor

RK7
Compromiso del 
Cliente ¿Los clientes conocen la solución propuesta? 5 80% 400

RK20
Definición del 
Cliente ¿Los objetivos del proyecto estan definidos? 5 80% 400

RK22
Definición del 
Cliente ¿El alcance está suficientemente detallado? 5 80% 400

RK66
Experiencia y 
Capacidad ¿Las integrantes del equipo tienen otros compromisos? 4 100% 400

RK42 Cronograma

¿La organización del equipo es apropiada al tiempo 
disponible? 4 90% 360

RK46 Cronograma ¿Todas las tareas en paralelo han sido identificadas? 4 90% 360

RK48 Cronograma

¿El equipo es capaz de finalizar las entregas en los 
tiempos estipulados? 4 90% 360

RK67
Experiencia y 
Capacidad

¿Los integrantes del equipo tienen bien definidas las 
tareas a realizar? 4 90% 360



Nro. 
Referencia RK07 RK42 RK46 RK20

Nombre del 
riesgo

¿Los clientes 
conocen la solución 
propuesta?

¿La organización del 
equipo es apropiada al 
tiempo disponible?

¿Todas las tareas en 
paralelo han sido 
identificadas?

¿Los objetivos del 
proyecto estan 
definidos?

Probabilidad 80% 90% 90% 80%

Categoria
Definición del 
Cliente Cronograma Cronograma Definición del Cliente

Responsable Adrian PORTILLO Glenda FLORES Glenda FLORES Franco ROSAS

Respuesta al 
riesgo

Buscar alternativas 
pasadas por alto en 
el Modelo de 
Negocio

Reorganizar Trello. 
Utilizar programa de 
toma de tiempos Toggl

Utilizar programa Open 
Project

Reveer Propuesta de 
Desarrollo



GESTIÓN DE 
CONFIGURACIONES

▪ Garantizar el control efectivo de los
elementos de configuración del
proyecto. Asegurar que todo el equipo
trabaje con versiones actualizadas y
coherentes a lo largo del ciclo de vida
del proyecto.



GESTIÓN DE CONFIGURACIONES

Uso de Git para 
control de versiones 

01
Adrián PORTILLO 
como responsable 
de gestión de 
configuraciones 

02
Utilización de GitLab
para 
almacenamiento y 
colaboración 

03



Manejo del Ambiente Controlado



MANEJO DE AMBIENTE CONTROLADO

Uso de Docker para ambientes de desarrollo, pruebas y producción 

GitLab como repositorio remoto (ramas: master, desarrollo, pruebas) 

Despliegue manual en cada entorno 



HERRAMIENTAS

Visual Studio Code: Desarrollo de código 

MySQL Workbench y PHPMyAdmin: Gestión de base de datos 

XAMPP: Servidor local para pruebas y desarrollo.

Git y GitLab: Control de versiones 

Docker: Gestión de entornos de desarrollo, pruebas y producción 



AMBIENTES CONTROLADOS

Local: 

Equipo del 
desarrollador 
(XAMPP) 

Desarrollo: 

Docker, cambios 
recientes 

Pruebas: 

Docker, réplica 
de producción 

Producción: 

Docker, versión 
estable



GESTIÓN DE CAMBIOS

Estructura de Ramas: 

master: Código en producción

pruebas: Preparación para 
despliegue

desarrollo: Nuevas características

Proceso: 

Local → Desarrollo (pull requests)

Desarrollo → Pruebas (revisión completa)

Pruebas → Producción (aprobación del equipo)



ESTÁNDAR DE 
CODIFICACIÓN



Estándar de codificación 
del lenguaje PHP (PSR) 
publicada por la PHP 
Framework Interop
Group.

PSR-1,PS4-4, PSR-12



CONVENCIONES DE NOMBRES

CLASES

MÉTODOS Y  VARIABLES



INDENTACIÓN

L A I N D E N TA C I Ó N D E B E S E R

D E 4 E S PA C I O S , N O

TA B U L A C I O N E S .



LONGITUD DE LA 
LÍNEA

C A DA L Í N E A D E C Ó D I G O D E B E

T E N E R U N M Á X I M O D E 8 0

C A R A C T E R E S .



ESPECIFICACIÓN DE 
REQUERIMIENTOS



ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS

Requerimientos Funcionales

Requerimientos No Funcionales

Casos de Uso



USUARIOS

Administrador

Project Manager

Desarrollador

Invitado



REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

RF01:Crear, modificar y 
eliminar proyectos de 
software.

RF02: Crear, modificar y 
eliminar estimaciones.



CALCULO Y REPORTE DE ESTIMACIONES 

RF03: Calcular estimaciones por PCU y PHU

RF05: Crear reportes detallados.

RF11: Cargar y visualizar el Product Backlog.



PANEL DE CONTROL

RF14: Panel de control visual para usuarios.

PERSONALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
USUARIOS

RF17: Editar perfil de usuario.

RF07: Agregar un integrante al proyecto.



REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

DESEMPEÑO/RENDIMIENTO

DISPONIBILIDAD

MANTENIBILIDAD

SEGURIDAD

FLEXIBILIDAD



CASOS DE USO

CU01 - Gestionar Proyectos: 
Permite al administrador crear, 
modificar y eliminar proyectos.

CU07 - Agregar Integrante a 
Proyecto: Facilita la asignación de 
usuarios a un proyecto específico.



GESTIÓN DE ESTIMACIONES

CU02 - Gestionar Estimaciones

CU03 - Calcular Estimación por PCU

CU04 - Calcular Estimación por PHU

CU05 - Generar Reporte de Proyecto

CU08 – Gestionar Usuario



¿PREGUNTAS?



¡GRACIAS!


	Diapositiva 1: PROYECTO SIGMA  Etapa de elaboración – Iteración 1 
	Diapositiva 2: Temario
	Diapositiva 3: Plan SQA
	Diapositiva 4: Propósito
	Diapositiva 5: Organización
	Diapositiva 6: Actividades SQA
	Diapositiva 7: Documentación Requerida
	Diapositiva 8: Estándares y métricas
	Diapositiva 9: Informes y Auditorías
	Diapositiva 10: Gestión de Riesgos
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13: Gestión de configuraciones
	Diapositiva 14: Gestión de Configuraciones
	Diapositiva 15: Manejo del Ambiente Controlado
	Diapositiva 16: Manejo de Ambiente Controlado
	Diapositiva 17: Herramientas
	Diapositiva 18: Ambientes Controlados
	Diapositiva 19: Gestión de Cambios
	Diapositiva 20: Estándar de codificación
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22: Convenciones de nombres
	Diapositiva 23: Indentación
	Diapositiva 24: Longitud de la línea
	Diapositiva 25: Especificación de requerimientos
	Diapositiva 26: ESPECIFICACION de requerimientos
	Diapositiva 27: Usuarios
	Diapositiva 28:  Requerimientos funcionales
	Diapositiva 29: CALCULO Y REPORTE DE ESTIMACIONES 
	Diapositiva 30: Panel de control
	Diapositiva 31: Requerimientos no funcionales
	Diapositiva 32: casos de uso
	Diapositiva 33: Gestión de Estimaciones 
	Diapositiva 34: ¿Preguntas?
	Diapositiva 35: ¡Gracias!

