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ESTIMACIONES



ESTIMACION
-




== \/aloracion Final

e EF=1,4+(-0,03 * EFactor) = 0.935

Calculo de Puntos de Casos de Uso Ajustados

e UCP =UUCP * TCF * EF =133 * 0.77 * 0.935 = 95.75




ESTIMACION INICIAL - HORAS-HOMBRE

=== lotal Horas Hombre

eUCP *4=95.75*4 =383

e Integrantes 3, con una dedicacidon semanal de
20 hs

e(383/3)/20=06,38 semanas de trabajo
para la codificacion




LO ANTERIOR SOLO CONTEMPLA EL DESARROLLO
LA TOTALIDAD DEL PROYECTO DEMANDARIA:

9,57 SEMANAS (60% TAREAS RESTANTES) +
6,38 SEMANAS (SOLO CODIFICACION)

e (15,95 semanas * 7 dias ) / 30 = 3,72 meses
de desarrollo (TOTAL)



ESTIMACION INICIAL DESGLOSADA

Analisis 10% 1,56 semanas
Diseno 20% 2,43 semanas
Codificacion 40% 6,38 semanas
Pruebas 15% 2,39 semanas
Sobrecarga (otras actividades) 15% 2,39 semanas
TOTAL 15.95 semanas




ESTIMACION MEJOR CASO
B 2020




ESTIMACION MEJOR CASO DESGLOSADA

Analisis 10% 1,39 semanas
Diseno 20% 2,78 semanas
Codificacion 40% 5,56 semanas
Pruebas 15% 2,08 semanas
Sobrecarga (otras actividades) 15% 2,08 semanas

TOTAL 13.9 semanas




ESTIMACION PEOR CASO
-




ESTIMACION PEOR CASO DESGLOSADA

Analisis 10% 1,88 semanas
Diseno 20% 3,76 semanas
Codificacion 40% 7,51 semanas
Pruebas 15% 2,82 semanas
Sobrecarga (otras actividades) 15% 2,82 semanas
TOTAL 18.78 semanas
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