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El objetivo de este plan es definir
detalladamente para cada una
de las iteraciones a realizarse un
conjunto de tareas, actividades y
recursos, por tal motivo existird
para cada iteracion del ciclo de
vida del proyecto un artefacto de
este tipo.

Para cada iteracion existe una
serie de objetivos los cuales son
usados como referencia de
evaluacion para determinar
diferentes aspectos, como grado
de  terminacion de  una
determinada funcion,
rendimiento, niveles de calidad,

etc.
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Plan de Iteracion

Introduccion
Propésito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que seran llevadas a cabo durante
la iteracién, como asi también establecer los criterios fundamentales de evaluaciéon que se
deberian tener en consideracidn al momento de finalizar esta etapa.

Referencias
e Identificacion y Evaluacidn de Riesgos #3
e Plan de Estimacion

e Plan de Calidad

Objetivos
Criterios de Evaluacion

Al finalizar la 1° Iteracidon de la Fase de Construccion, se esperan finalizar los siguientes
documentos:

e Revision pendiente de la anterior iteracién: Modelo de Casos de Uso, Prototipo
Funcional, Modelo de datos, Plan de pruebas.

e Arquitectura del Sistema

e Modelo de Disefio — Clases Disefio - Modelo de componentes
e Disefo 1ray 2da tanda de casos de uso

e Implementacidn de Casos de uso priorizados con Pruebas

e Cierre de iteracion C1 con gestion riesgos y Plan Iteracién C2 con estimacion

Esta iteracion comienza el dia sdbado 12/10/2024 y finaliza el dia martes 29/10/2024.
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Elementos de la Linea Base

Al momento de elaborar el presente Plan, se encuentra disponible la siguiente documentacidn
en la Linea Base:

e Estandar de Documentacion

e Resumen de 1° Entrevista

e Modelo de Negocio

e Estudio de Factibilidad

e Documento “Revision UARGFlow”
e Estudio de mercado y propuestas
e Propuesta de Desarrollo

e Identificacion Inicial de Riesgos + actualizacion #2
e Especificacidon de Requerimientos
e Plan de Riesgos

e Plan de Calidad

e Gestion de Configuracién

e Manejo de Ambiente Controlado
e Estdndar de Programacién

Planificacion

Se presenta la planificacidn para la Iteracion #1 de la Fase Construccion:

Principal
Nombre de la Tarea Inicio Fin Responsabl
e
I Franco,
ReV|S|_on Modglo CU — Modelo de datos — 12/10/24 13/10/24 Diego,
Prototipo funcional
Glenda
Desarrollo de Arquitectura del Sistema 13/10/24 14/10/24 Diego
Revision del Plan de Pruebas 14/10/24 16/10/24 Franco
Revision de Arquitectura del Sistema 14/10/24 15/10/24 Glenda
Entrega Arquitectura del Sistemas 15/10/24 15/10/24
Desarrollo de Casos de Prueba detallados 17/10/24 19/10/24 Franco
Desarrollo Modelo de Disefio - _C’Iases Disefio — 15/10/24 18/10/24 Diego,
Modelo de componentes + revision Glenda
Entrega Modelo de Disefio 18/10/24 18/10/24
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Disefio de 1ra tanda de Casos de Uso 19/10/24 20/10/24 Diego
Revision Modelo de Disefio 19/10/24 19/10/24 Glenda
Revisar Casos de Prueba detallados 20/10/24 20/10/24 Glenda
Diego,
Revisar 1ra tanda de Casos de uso 20/10/24 21/10/24 Franco,
Glenda
Entrega Disefio 1ra tanda Casos de uso 22/10/24 22/10/24
Implementacion de CU priorizados 23/10/24 25/10/24 Diego
Pruebas sobre CU priorizados 23/10/24 25/10/24 Franco
Disefio 2da tanda de CU 23/10/24 25/10/24 Glenda
Implementacion CU priorizados, 2da tanda CU | 25/10/24 25/10/24
Implementacién 1ra tanda CU 26/10/24 29/10/24 Diego
Pruebas sobre 1ra tanda CU 26/10/24 29/10/24 Franco
Cierre de iteracion, riesgos, estimacion 27/10/24 28/10/24 Glenda
Cierre iteracion 29/10/24 29/10/24

Casos de Uso y Escenarios

No aplica, dado que todavia no se ha comenzado con la etapa de codificacién del software.

Recursos

En materia de Recursos Humanos, el equipo 3-BYTE Team contara con la participacién de todos
sus integrantes en esta iteracidon: Adrian PORTILLO, Glenda FLORES y Franco ROSAS.

En relacién a Recursos informaticos, todos los integrantes de 3-BYTE Team cuentan con
notebooks personales, que les permitiran avanzar en las tareas designadas en esta iteracién,
como asi también con conexién a internet. Dado que todas las reuniones del equipo son
virtuales, se utiliza la plataforma Meet.

3-BYTE Team Pagina 6 de 8
Adrian PORTILLO, Glenda FLORES, Franco ROSAS



| l Plan de Iteracion, Fase Construccion, Iteracion 1 {ﬁ!

UNPA SIGMA SIGMA

Evaluacion [29/10/2024]

Esta iteracién ha ido un poco mds productiva que la anterior, ya que los integrantes de 3-BYTE
Team han podido dedicarle algo mds de tiempo al proyecto. Si bien, hay problemas para la
coordinacion de reuniones grupales, los integrantes han organizado reuniones cortas para
definir las siguientes tareas a realizar.

En relacién a las tareas, los integrantes han podido avanzar en varias de ellas, como la
Arquitectura del Sistema, Modelo de Datos, el Modelo de Clases y el disefio de algunos casos
de uso, junto con la priorizacion de la 1ra tanda de ellos para la implementacidn. También
se ha avanzado con la definicién de los Casos de Prueba. Sin embargo, en algunos
documentos quedan cuestiones por revisar, como el Plan de Pruebas (incorporar pruebas)
y avanzar en el disefio de otros Casos de Uso.

Finalmente, y al cierre de este documento, se esta finalizando con la implementacion de la 1ra
tanda de Casos de Uso, como asi también con la ejecucién de los primeros Casos de Prueba.

Objetivos Alcanzados

Modelo de datos

Arquitectura del Sistema

Disefio 1ra tanda de Casos de Uso
Implementacion Primera tanda de Casos de Uso

Ejecucion primeros Casos de Prueba

Objetivos No Alcanzados
Plan de Pruebas (faltan incorporar pruebas de integracién)

Modelo de disefio (falta revisar los diagramas)

Elementos incluidos en la Linea Base
Modelo de datos

Arquitectura del Sistema

3-BYTE Team Pagina 7 de 8
Adrian PORTILLO, Glenda FLORES, Franco ROSAS



| l Plan de Iteracion, Fase Construccion, Iteracion 1 &!

UNPA SIGMA SIGMA

de la Patagonia Austral

Conclusion

El equipo debe finalizar las tareas pendientes, antes que se acumulen con la implementacién y
pruebas de la ultima etapa de la cursada.

3-BYTE Team Pagina 8 de 8
Adrian PORTILLO, Glenda FLORES, Franco ROSAS



