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Este documento es la plantilla de 

una estimación dada, y 

considera los casos de uso 

descriptos en el documento de 

arquitectura del sistema que no 

fueran implementados hasta el 

momento.  

Esta estimación se realiza según 

el plan de estimación definido 

para este proyecto.  
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Estimació n #4 – Fase Cónstrucció n 

 

Introducción 

Propósito 

El objetivo de este documento será calcular la cuarta estimación del proyecto SIGMA, en la 

etapa de Construcción, y de este modo poder obtener mayor precisión del tiempo y esfuerzo 

requeridos para realizar el proyecto. 

 

Alcance 

Este documento ha sido realizado siguiendo los lineamientos del Plan de Estimación generado 

por el grupo de desarrollo. 

La estimación presentada se ha realizado considerando los casos de uso descriptos en el 

documento de la arquitectura del sistema que no han sido implementados hasta el momento. 

 

Referencias 

• Plan de Estimación 

• Modelo de Casos de Uso 

 

Resumen 

La sección 2 describe los cálculos realizados para obtener los Puntos de Casos de Uso sin ajustar. 

La sección 3 detalla el ajuste de los Puntos de Casos de Uso. 

En las siguientes secciones, 3 y 4, se calcula el valor de Horas-Hombre estimado, en primer lugar 

con el factor de ajuste promedio y luego refinándolo de acuerdo a las características del 

proyecto y del grupo de desarrollo.  
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Puntos de Casos de Uso Sin Ajustar 

Actores por Caso de Uso 

 

Número Caso de Uso Actores 

1 CU04 - Calcular estimación por PHU Proyect Manager 

2 CU05 - Generar reportes 

Administrador, Proyect 

Manager, Desarrollador, 

Invitado 

3 CU09 - Gestionar tareas PHU 
Proyect Manager, 

Desarrollador 

4 CU12 - Gestión de Sprint 
Proyect Manager, 

Desarrollador 

5 CU10 - Visualizar Panel de Control 

Administrador, Proyect 

Manager, Desarrollador, 

Invitado 

 

 

Peso de Actores 

 

Cantidad Actor Tipo Factor Peso 

2 Administrador Complejo 3 6 

5 
Proyect 

Manager 
Complejo 3 15 

4 Desarrollador Complejo 3 12 

2 Invitado Complejo 3 6 

Peso Total de Actores (UAW) 39 
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Peso de Casos de Uso 

 

Caso de Uso Cant. De 

Transacciones 

Tipo Factor 

CU04 - Calcular estimación por PHU 6 Promedio 10 

CU05 - Generar reportes 2 Simple 5 

CU09 - Gestionar tareas PHU 2 Simple 5 

CU12 - Gestión de Sprint 2 Simple 5 

CU10 - Visualizar Panel de Control 2 Simple 5 

Peso Total (UUCW) 30 

 

Cálculo de Puntos de Casos de Uso Sin Ajustar 

UUCP = UAW+ UUCW =  39 + 30 = 69 

 

Puntos de Casos de Uso Ajustados 

Casos de Uso Ajustados para Factores Técnicos 

Factor 

Técnico 
Peso Nivel T Nivel T * peso Razón 

T1 2 0 0 No es un sistema distribuido 

T2 1 3 3 Debe tener un buen tiempo de respuesta 

T3 1 3 3 La eficiencia es moderada 

T4 1 1 1 Los cálculos no son complejos 

T5 1 1 1 No es prioridad 

T6 0,5 3 1.5 Los clientes pertenecen al área de sistemas 

T7 0,5 5 2.5 
Cualquier usuario sin experiencia previa 

debería poder estimar 

T8 2 0 0 No se requiere 

T9 1 1 1 No se esperan grandes cambios al proceso 

T10 1 1 1 La concurrencia es ocasional 

T11 1 2 2 
Es un sistema cerrado que usará UARGFlow 

para la autentificación de usuarios 

T12 1 0 0 No es necesario 

T13 1 1 1 Debe ser un sistema intuitivo 
 

TFactor = Σ Nivel T * peso 
 

17 
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Valoración Final 

TCF = 0,6 + (0,01 * TFactor) = 0.77 

 

Casos de Uso Ajustados para Factores del Entorno 

Factor 

Técnico 
Peso Nivel T Nivel T * peso Razón 

E1 1,5 3 4.5 
El equipo cuenta con noción de estimaciones 

E2 0,5 3 1.5 El equipo tiene experiencia moderada en 

proyectos similares 

E3 1 3 3 El equipo cuenta con conocimientos en OO 

E4 0,5 3 1.5 El analista líder cuenta con cierta experiencia 

E5 1 4 4 El equipo esta muy motivado 

E6 2 4 8 Los requisitos son muy estables 

E7 -1 5 -5 Todos los integrantes tienen dedicación parcial 

al proyecto 

E8 -1 2 -2 No hay grandes dificultades con PHP 

EFactor = Σ Nivel T * Peso 15.5  

 

Valoración Final 

EF = 1,4 + (- 0,03 * EFactor) = 0.935 

 

Cálculo de Puntos de Casos de Uso Ajustados 

UCP = UUCP * TCF * EF = 69 * 0.77 * 0.935 = 49.68 

 

Estimación de Horas-Hombre 

Total Hombres Hora = UCP * 4 = 49.68 * 4 = 198.72 

Integrantes 3, con una dedicación semanal de 20 hs 

( 198.72 / 3 ) / 20 =  3,31 semanas de trabajo para la codificación 
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Estimación del Costo de Desarrollo 

Teniendo en cuenta que lo anterior solo contempla el desarrollo, la totalidad del proyecto 

demandaría: 4.96 semanas (60% tareas restantes) + 3,31 semanas (40% solo codificación) =  

( 4.96 + 3,31 semanas * 7 dias ) / 30  = 1.92 meses de desarrollo (TOTAL) 

Total semanas: 8.27 semanas  

Total días: 57.89 días  

 

La presente estimación fue realizada el día 08/11/2024. 

La previsión es que el Proyecto se encuentre terminado para el día 04/01/2025, para el 

caso promedio. 

 

Gráfico de Estimaciones, y fechas estimadas de Finalización de SIGMA, actualizado: 

 

 


