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Este documento es la plantilla de
una  estimacion dada, 'y
considera los casos de uso
descriptos en el documento de
arquitectura del sistema que no
fueran implementados hasta el
momento.

Esta estimacion se realiza segun

el plan de estimacion definido
para este proyecto.
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Estimacion #4 - Fase Construccion
(Peor Caso)

Introduccion
Propdésito

El objetivo de este documento sera calcular la cuarta estimacion del proyecto SIGMA, para el
peor caso, en la etapa de Construccién, y de este modo poder obtener mayor precisién del
tiempo y esfuerzo requeridos para realizar el proyecto.

Alcance

Este documento ha sido realizado siguiendo los lineamientos del Plan de Estimacién generado
por el grupo de desarrollo.

La estimacion presentada se ha realizado considerando los casos de uso descriptos en el
documento de la arquitectura del sistema que no han sido implementados hasta el momento.

Referencias
e Plan de Estimacion

e Modelo de Casos de Uso

Resumen
La seccion 2 describe los calculos realizados para obtener los Puntos de Casos de Uso sin ajustar.
La seccidén 3 detalla el ajuste de los Puntos de Casos de Uso.

En las siguientes secciones, 3 y 4, se calcula el valor de Horas-Hombre estimado, en primer lugar
con el factor de ajuste promedio y luego refinandolo de acuerdo a las caracteristicas del
proyecto y del grupo de desarrollo.
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Puntos de Casos de Uso Sin Ajustar

Actores por Caso de Uso

Namero Caso de Uso Actores
1 CUO04 - Calcular estimacién por PHU Proyect Manager
Administrador, Proyect
2 CUOS5 - Generar reportes Manager, Desarrollador,
Invitado
. Proyect Manager,
3 CUOQ9 - Gestionar tareas PHU
Desarrollador
L, . Proyect Manager,
4 CU12 - Gestion de Sprint
Desarrollador
Administrador, Proyect
5 CU10 - Visualizar Panel de Control Manager, Desarrollador,
Invitado
Peso de Actores
Cantidad Actor Tipo Factor Peso
2 Administrador Complejo 3 6
Proyect .
5 Complejo 3 15
Manager
4 Desarrollador Complejo 3 12
2 Invitado Complejo 3 6
Peso Total de Actores (UAW) 39

3-BYTE Team

Adrian PORTILLO, Glenda FLORES, Franco ROSAS

Pagina 5 de 8



| l Estimacion #4 - Fase Construccion (Peor Caso) Qﬁ!

&% SIGMA SIGMA

Peso de Casos de Uso

Caso de Uso Cant. De Tipo Factor
Transacciones
CUO04 - Calcular estimacién por PHU 6 Promedio 10
CUOQS - Generar reportes 2 Simple 5
CUQ9 - Gestionar tareas PHU 2 Simple 5
CU12 - Gestidn de Sprint 2 Simple 5
CU10 - Visualizar Panel de Control 2 Simple 5
Peso Total (WUCW) 30

Calculo de Puntos de Casos de Uso Sin Ajustar

UUCP = UAW+ UUCW = 39 +30 =69

Puntos de Casos de Uso Ajustados

Casos de Uso Ajustados para Factores Técnicos

Factor . - 5
.. Peso Nivel T | Nivel T * peso Razén
Técnico
T1 2 0 0 No es un sistema distribuido
T2 1 |3 3 Debe tener un buen tiempo de respuesta
T3 1 3 3 La eficiencia es moderada
T4 1 1 1 Los cdlculos no son complejos
T5 1 1 1 No es prioridad
T6 0,5 |3 1.5 Los clientes pertenecen al area de sistemas
Cualquier usuario sin experiencia previa
T7 0,5 |5 2.5 , .
deberia poder estimar
T8 2 0 0 No se requiere
T9 1 1 1 No se esperan grandes cambios al proceso
T10 1 1 1 La concurrencia es ocasional
Es un sistema cerrado que usard UARGFlow
T11 1 (2 2 L .
para la autentificacién de usuarios
T12 1 0 0 No es necesario
T13 1 1 1 Debe ser un sistema intuitivo
TFactor = Z Nivel T * peso 17
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Valoracion Final

TCF =0,6 + (0,01 * TFactor) =0.77

Casos de Uso Ajustados para Factores del Entorno

Factor . . ;
.. Peso Nivel T | Nivel T * peso Razén
Técnico
E1l 1,5 2 3 El equipo cuenta con nocidn de estimaciones
E2 0,5 2 1 El equipo tiene experiencia moderada en
proyectos similares
E3 1 2 2 El equipo cuenta con conocimientos en OO
E4 0,5 2 1 El analista lider cuenta con cierta experiencia
ES 1 3 3 El equipo esta muy motivado
E6 2 4 8 Los requisitos son muy estables
E7 -1 5 -5 Todos los integrantes tienen dedicacion parcial
al proyecto
E8 -1 2 -3 No hay grandes dificultades con PHP
EFactor = 2 Nivel T * Peso 10

Valoracion Final

EF=1,4+(-0,03 * EFactor) = 1.1

Calculo de Puntos de Casos de Uso Ajustados

UCP = UUCP * TCF * EF = 69 * 0.77 * 1.1 - 58144

Estimacion de Horas-Hombre

Total Hombres Hora = UCP * 4 = - *4=233.76

Integrantes 3, con una dedicacion semanal de 20 hs

(233.76 /3)/20= 3,90 semanas de trabajo para la codificacion

3-BYTE Team Pagina 7 de 8
Adrian PORTILLO, Glenda FLORES, Franco ROSAS



| l Estimacion #4 - Fase Construccion (Peor Caso) &ﬁ!

gNTR SIGMA SIGMA

Estimacion del Costo de Desarrollo

Teniendo en cuenta que lo anterior solo contempla el desarrollo, la totalidad del proyecto
demandaria: 5.85 semanas (60% tareas restantes) + 3,90 semanas (40% solo codificacién) =

(5.85 + 3,90 semanas * 7 dias ) / 30 = 2.27 meses de desarrollo (TOTAL)

Total semanas: 9.75 semanas

Total dias: 68.25 dias

La presente estimacion fue realizada el dia 08/11/2024.

La previsidn es que el Proyecto se encuentre terminado para el dia 15/01/2025, para el
peor caso.
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