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El objetivo de este plan es definir 

detalladamente para cada una 

de las iteraciones a realizarse un 

conjunto de tareas, actividades y 

recursos, por tal motivo existirá 

para cada iteración del ciclo de 

vida del proyecto un artefacto de 

este tipo.  

 

Para cada iteración existe una 

serie de objetivos los cuales son 

usados como referencia de 

evaluación para determinar 

diferentes aspectos, como grado 

de terminación de una 

determinada función, 

rendimiento, niveles de calidad, 

etc. 
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Plan de Iteració n 

Introducción 

Propósito 

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante 

la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se 

deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa. 

 

Referencias 

• Identificación y Evaluación de Riesgos  

• Plan de Estimación 

• Plan de Calidad 

 

 

Objetivos 

Criterios de Evaluación 

Al finalizar la 2° Iteración de la Fase de Construcción, se esperan finalizar los siguientes 

documentos: 

• Revisión pendiente de la anterior iteración: Plan de Pruebas y Modelo de Diseño   

• Diseño e Implementación de la 2da tanda de Casos de uso priorizados, con sus 

correspondientes pruebas. 

 

Esta iteración comienza el día sabado 30/10/2024 y finaliza el día viernes 08/11/2024. 
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Elementos de la Línea Base 

Al momento de elaborar el presente Plan, se encuentra disponible la siguiente documentación 

en la Línea Base: 

• Estándar de Documentación 

• Resumen de 1° Entrevista 

• Modelo de Negocio 

• Estudio de Factibilidad 

• Documento “Revisión UARGFlow” 

• Estudio de mercado y propuestas 

• Propuesta de Desarrollo 

• Identificación Inicial de Riesgos + actualización #2 

• Especificación de Requerimientos 

• Plan de Riesgos 

• Plan de Calidad 

• Gestión de Configuración 

• Manejo de Ambiente Controlado 

• Estándar de Programación 

• Modelo de Datos 

• Arquitectura del Sistema 

 

Planificación 

Se presenta la planificación para la Iteración #2 de la Fase Construcción: 

 

 

Nombre de la Tarea Inicio Fin 

Principal 

Responsabl

e 

Revisión 1ra tanda Casos de Uso 30/10/24 30/10/24 Diego 

Desarrollo Casos de Prueba 30/10/24 31/10/24 Franco 

Diseño 2da tanda Casos de Uso 30/10/24 31/10/24 Glenda 

Ejecución Casos de Prueba 01/11/24 01/11/24 Franco 

Inicio diseño 2da tanda CU 01/11/24   

Revisión Plan de Pruebas 02/11/24 04/11/24 Franco 

Revisión Modelo de Diseño 01/11/24 02/11/24 Glenda 
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Implementación 2da tanda casos de Uso 01/11/24 03/11/24 Diego 

Especificación Casos de Uso a implementar 03/11/24 04/11/24 Glenda 

Ejecución Casos de Prueba sobre 2da tanda 03/11/24 04/11/24 Franco 

Especificación Casos de Uso 05/11/24   

Implementación 2da tanda casos de Uso 06/11/24 08/11/24 Diego 

Ejecución Casos de Prueba sobre 2da tanda 06/11/24 07/11/24 Franco 

Ejecución Pruebas integración 07/11/24 08/11/24 Franco 

Cierre fase construcción  08/11/24 08/11/24 Glenda 

Plan de iteración 3 – Fase Construcción + 

Estimación + Riesgos 
07/11/24 08/11/24 Glenda 

Cierre Iteración 2 Fase Construcción 08/11/24   

  

Casos de Uso y Escenarios 

En esta iteración, se implementarán principalmente los Casos de Uso relacionados a la 

Estimación por Punto de Caso de Uso: 

• CU02 – Gestionar estimaciones 

• CU03 - Estimación por Puntos de Caso de Uso 

• CU08 - Cargar y Editar Tiempo en Casos de Uso 

 

Recursos 

En materia de Recursos Humanos, el equipo 3-BYTE Team contará con la participación de todos 

sus integrantes en esta iteración: Adrian PORTILLO, Glenda FLORES y Franco ROSAS. 

En relación a Recursos informáticos, todos los integrantes de 3-BYTE Team cuentan con 

notebooks personales, que les permitirán avanzar en las tareas designadas en esta iteración, 

como así también con conexión a internet. Dado que todas las reuniones del equipo son 

virtuales, se utiliza la plataforma Meet. 
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Evaluación [] 

No disponible. 

 

Objetivos Alcanzados 

No disponible. 

 

Objetivos No Alcanzados 

No disponible. 

 

Elementos incluidos en la Línea Base 

No disponible 

 

Conclusión 

No disponible. 

 

 


