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El objetivo de este plan es definir 

detalladamente para cada una 

de las iteraciones a realizarse un 

conjunto de tareas, actividades y 

recursos, por tal motivo existirá 

para cada iteración del ciclo de 

vida del proyecto un artefacto de 

este tipo.  

 

Para cada iteración existe una 

serie de objetivos los cuales son 

usados como referencia de 

evaluación para determinar 

diferentes aspectos, como grado 

de terminación de una 

determinada función, 

rendimiento, niveles de calidad, 

etc. 
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Plan de Iteració n 

Introducción 

Propósito 

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante 

la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se 

deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa. 

 

Referencias 

• Identificación y Evaluación de Riesgos  

• Plan de Estimación 

• Plan de Calidad 

 

 

Objetivos 

Criterios de Evaluación 

Al finalizar la 3° Iteración de la Fase de Construcción, se esperan finalizar los siguientes 

documentos: 

• Revisión pendiente de la anterior iteración: Plan de Pruebas y Modelo de Diseño   

• Diseño e Implementación de la 2da tanda de Casos de uso priorizados, con sus 

correspondientes pruebas. 

 

Esta iteración comienza el día sábado 09/11/2024 y finaliza el día martes 19/11/2024. 
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Elementos de la Línea Base 

Al momento de elaborar el presente Plan, se encuentra disponible la siguiente documentación 

en la Línea Base: 

• Estándar de Documentación 

• Resumen de 1° Entrevista 

• Modelo de Negocio 

• Estudio de Factibilidad 

• Documento “Revisión UARGFlow” 

• Estudio de mercado y propuestas 

• Propuesta de Desarrollo 

• Identificación Inicial de Riesgos + actualización #2 

• Especificación de Requerimientos 

• Plan de Riesgos 

• Plan de Calidad 

• Gestión de Configuración 

• Manejo de Ambiente Controlado 

• Estándar de Programación 

• Modelo de Datos 

• Modelo de Diseño 

• Arquitectura del Sistema 

 

Planificación 

Se presenta la planificación para la Iteración #3 de la Fase Construcción: 

Nombre de la Tarea Inicio Fin 
Principal 

Responsable 

 

Revisión y pruebas sobre 2° tanda 

- CU02 – Gestionar Estimaciones 

- CU03 – Calcular estimación por PCU 

- CU04 – Cargar y editar Tiempo de tareas 

 

09/11/24 

09/11/24 

10/11/24 

09/11/24 

10/11/24 

10/11/24 

Glenda 

 

Desarrollo Casos de Prueba 3° tanda  

- CU05 – Generar reportes 

- CU10 – Visualizar Panel de Control 

 

 

 

09/11/24 

10/11/24 

 

 

10/11/24 

11/11/24 

Franco 

 

Diseño 3° Tanda de Casos de Uso – Parte 2 

- CU05 – Generar reportes 

o Diseñar ejemplo de reporte 

- CU10 – Visualizar panel de control 

 

 

 

09/11/2024 

10/11/2024 

11/11/2024 

 

 

09/11/2024 

10/11/2024 

11/11/2024 

Diego 
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Probar bibliotecas para generación de gráficos 10/11/2024 10/11/2024 Diego 

Reunión de avance + speech presentación 

Revisión de diseños + pruebas 
10/11/2024 10/11/2024 TODOS 

Redactar documentos 

 

- Manual de Usuario (inicio) 

- Instalación del Sistema (inicio) 

 

11/11/2024 

12/11/2024 

 

11/11/2024 

12/11/2024 

 

Glenda 

Glenda y Diego 

Preparación de presentación día 12/11 12/11/2024 12/11/2024 
Glenda y 

Franco 

Entrega Especificación CU 3° Tanda. 

Inicio Manual Usuario e Instalación 
12/11/2024 - - 

 

Implementación 3° Tanda de Casos de Uso 

- CU05 – Generar reportes y gráficos 

- CU10 – Visualizar Panel de Control 

 

 

 

13/11/2024 

14/11/2024 

 

 

 

13/11/2024 

14/11/2024 

 

 

Diego y Glenda 

 

Ejecución Casos de Prueba  

- CU05 – Generar reportes y gráficos 

- CU10 – Visualizar Panel de Control 

 

 

 

14/11/2024 

14/11/2024 

 

 

 

14/11/2024 

14/11/2024 

 

Franco y 

Glenda 

Reunión de avance + speech presentación 

Preparacoión de Presentación Día 15/11 
14/11/2024 14/11/2024 TODOS 

PARCIALHITO: Implementación CU + 

Ejecución Casos de Prueba CU/Integrado 
15/11/2024 - - 

Correcciones sobre implementación integrada del 

sistema 
16/11/2024 18/11/2024 Diego 

Diseño de Casos de Prueba sobre correcciones 16/11/2024 17/11/2024 Franco 

Inicio redacción de la Memoria del Proyecto 16/11/2024 17/11/2024 Glenda 

Ejecución Casos de Prueba sobre correcciones 17/11/2024 18/11/2024 Glenda 

Gestión de Riesgos  

Planifiación 

Estimación 

Cierre de iteración 

18/11/2024 18/11/2024 Glenda 

Reunión preparación presentación día 19/11 18/11/2024 18/11/2024 TODOS 
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Entrega Plan de Iteración Finalización + 

Estimación + Gestión de Riesgos + Cierre Fase 
19/11/2024 - - 

  

Casos de Uso y Escenarios 

En esta iteración, se implementarán principalmente los Casos de Uso relacionados a la 

Estimación por Punto de Historia de Usuario, junto con los reportes del sistema: 

 

- CU05 – Generar reportes y gráficos 

- CU10 – Visualizar Panel de Control 

 

Recursos 

En materia de Recursos Humanos, el equipo 3-BYTE Team contará con la participación de todos 

sus integrantes en esta iteración: Adrian PORTILLO, Glenda FLORES y Franco ROSAS. 

En relación a Recursos informáticos, todos los integrantes de 3-BYTE Team cuentan con 

notebooks personales, que les permitirán avanzar en las tareas designadas en esta iteración, 

como así también con conexión a internet. Dado que todas las reuniones del equipo son 

virtuales, se utiliza la plataforma Meet. 
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Evaluación [] 

No disponible. 

 

Objetivos Alcanzados 

No disponible. 

 

Objetivos No Alcanzados 

No disponible. 

 

Elementos incluidos en la Línea Base 

No disponible 

 

Conclusión 

No disponible. 

 

 


